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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  

Инвестиция „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна 

Проект на Висш съдебен съвет за изпълнение на инвестиция  С10.I1 „Укрепване, 

доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“ от ПВУ 

  

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е краен получател по инвестиция С10.I1 

„Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на 

съдилищата“ с период на изпълнение 26.03.2024 - 30.06.2025 г.  

  

Основната цел на проекта е да укрепи, доразвие и надгради ЕИСС. 

Стойността на проекта е 23 855 000,00 лв. (двадесет и три милиона осемстотин петдесет и пет 

хиляди лева). 

 Средствата са разпределени по дейности 2, 3 и 4, тъй като дейност 1 „Провеждане на 

процедури за избор на изпълнители за реализиране на целите на проекта“ е изпълнена от 

служители на АВСС за нея не са извършвани разходи. 

 Финансирането по останалите дейности е както следва: 

 

Дейност 2 „Надграждане на съществуващите функционалности и създаване на нови 

функционалност в ЕИСС“ 

По дейността е предвиден финансов ресурс в размер на  2 384 112,00 лв., от които 1 872 278,82 

европейско финансиране и 437 760,00  лв. Национално финансиране. 

 До края на месец август 2024 г. ще бъде подписан договор с предмет „Проектиране, 

разработка и внедряване в ЕИСС на модул „Централизирано разпределение и електронна 

обработка на заповедни дела“, интегриран с ЕПЕП“. Стойността на договора е 1 482 000,00 лв. 

без ДДС или 1 778 400,00 лв. с ДДС. До края на 2024 г. ще бъдат извършени две междинни 

плащания по 355 680,00 лв. с ДДС както следва: 711 360,00 лв. 

а) 20% от стойността на договора в срок до 30 календарни дни от подписване на двустранен 

приемо-предавателен протокол за приемане на работата по Етап 1 по т. 6.1 – „Анализ на 

данните и изискванията (Бизнес анализ)“ от Техническата спецификация. 

б/ междинно плащане  в размер на 20% от цената по чл. 2 – в срок до 30 календарни дни от 

подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на работата по Етап 2 по 

т. 6.2 – „Изготвяне на системен проект и детайлна техническа спецификация“ от Техническата 

спецификация; 

Остатъкът от сумата по договора в размер на 1 067 040,00 лв., включващ т. 6.3 – „Разработване 

на софтуерното решение“, т. 6.4 – „Тестване“, т. 6.5 – „Внедряване“ и т. 6.6 – „Обучение“ от 

Техническата спецификация ще бъде изплатен в рамките на третото тримесечие на 2025 г. 
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За „Модул за администриране на провежданите медиации по дела“ ще бъдат предприети 

необходимите действия по организиране и провеждане на нова обществена поръчка незабавно 

след влизане в сила на законодателна уредба, касаеща задължителната съдебна медиация. 

 

Дейност 3 „Осигуряване на необходимата компютърна техника за работа на 

съдилищата изцяло онлайн: персонални компютърни конфигурации и лаптопи“ 

В изпълнение на дейността е предвидено да бъде осигурена необходимата техника за 

работа на съдилищата изцяло онлайн с ЕИСС чрез закупуване и доставка на 3 000 броя 

персонални компютърни конфигурации за съдебните служители и 2 200 броя мобилни 

компютри (лаптопи) за съдиите. По дейността в проекта е предвиден финансов ресурс в общ 

размер на 4 784 800 лв., в т.ч.: - 2 697 000,00 лв. за персонални компютърни конфигурации и 2 

087 800,00 лв. за мобилни компютри (лаптопи). 

На 29.07.2024 г. по обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни 

конфигурации за нуждите на съдилищата“ е сключен договор с изпълнител. Срокът за 

изпълнение на доставката/услугата е 90 дни, изпълнението на дейността е възможно да 

приключи към края на октомври 2024 г. 

На 01.08.2024 г. по обществена поръчка с предмет „Доставка на мобилни компютри 

(лаптопи) за нуждите на съдилищата“ е сключен договор с изпълнител. Срокът за изпълнение 

на доставката/услугата е 90 дни, изпълнението на дейността е възможно да приключи през 

ноември 2024 г. " 

 

Дейност 4 „Надграждане на центровете за данни във ВСС“ 

В изпълнение на дейността е предвидено надграждане на центровете за данни - доставката на 

хардуер и софтуер, които ще обезпечат необходимата инфраструктура за пълна дигитализация 

на съдебните производства и дела, включително и създаването на възможност за гражданите и 

бизнеса да достъпват и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн /в 

електронна форма/. Като резултат от надграждането ВСС ще разполага със съвременни два 

огледални центъра за данни и един архивен център. По дейността е предвиден финансов ресурс 

в общ размер на 12 940 940,00 лв. без ДСС или 15 529 128,00 лв. с ДДС. На 22.12.2023 г. е 

сключен договор с изпълнител. Окончателното предаване и приемане на резултатите от 

изпълнението на предмета на договора е удостоверено с подписването на окончателен приемо-

предавателен протокол по чл. 12, ал. 2 от Договора от 11.06.2024 г., а окончателното плащане 

по договора е извършено на 16.08.2024 г. 

 

Крайните резултати, които ще бъдат постигнати с реализирането на проекта са както следва:  

 По Дейност 2: Внедрени в реална експлоатация надградени съществуващи 

функционалности и създадени нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на 

възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи 

със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, 

изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата,  и 

интеграция с нови системи. Внедрени в реална експлоатация модули в ЕИСС за 

централизирано разпределение и изцяло  електронна обработка на заповедните дела, и за 

администриране на провежданите медиации по дела. 

 По Дейност 3 : Доставени 3000 броя стационарни персонални компютри с монитори; 

Доставени 2200 броя мобилни компютри (лаптопи) 

 По Дейност 4: Въведени в експлоатация 2 броя основни центрове за данни и 1 брой 

архивен център за данни. 


