

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Инвестиция „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна Проект на Висш съдебен съвет за изпълнение на инвестиция С10.11 „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“ от ПВУ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е краен получател по инвестиция **С10.11 „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“** с период на изпълнение 26.03.2024 - 30.06.2025 г.

Основната цел на проекта е да укрепи, доразвие и надгради ЕИСС.

Стойността на проекта е 23 855 000,00 лв. (двадесет и три милиона осемстотин петдесет и пет хиляди лева).

Средствата са разпределени по дейности 2, 3 и 4, тъй като дейност 1 „Провеждане на процедури за избор на изпълнители за реализиране на целите на проекта“ е изпълнена от служители на АВСС за нея не са извършвани разходи.

Финансирането по останалите дейности е както следва:

Дейност 2 „Надграждане на съществуващите функционалности и създаване на нови функционалност в ЕИСС“

По дейността е предвиден финансов ресурс в размер на 2 384 112,00 лв., от които 1 872 278,82 европейско финансиране и 437 760,00 лв. Национално финансиране.

До края на месец август 2024 г. ще бъде подписан договор с предмет „Проектиране, разработка и внедряване в ЕИСС на модул „Централизирано разпределение и електронна обработка на заповедни дела“, интегриран с ЕПЕП“. Стойността на договора е 1 482 000,00 лв. без ДДС или 1 778 400,00 лв. с ДДС. До края на 2024 г. ще бъдат извършени две междинни плащания по 355 680,00 лв. с ДДС както следва: **711 360,00 лв.**

а) 20% от стойността на договора в срок до 30 календарни дни от подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на работата по Етап 1 по т. 6.1 – „Анализ на данните и изискванията (Бизнес анализ)“ от Техническата спецификация.

б/ междинно плащане в размер на 20% от цената по чл. 2 – в срок до 30 календарни дни от подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на работата по Етап 2 по т. 6.2 – „Изготвяне на системен проект и детайлна техническа спецификация“ от Техническата спецификация;

Остатъкът от сумата по договора в размер на 1 067 040,00 лв., включващ т. 6.3 – „Разработване на софтуерното решение“, т. 6.4 – „Тестване“, т. 6.5 – „Внедряване“ и т. 6.6 – „Обучение“ от Техническата спецификация ще бъде изплатен в рамките на третото тримесечие на 2025 г.

За „Модул за администриране на провежданите медиации по дела“ ще бъдат предприети необходимите действия по организиране и провеждане на нова обществена поръчка незабавно след влизане в сила на законодателна уредба, касаеща задължителната съдебна медиация.

Дейност 3 „Осигуряване на необходимата компютърна техника за работа на съдилищата изцяло онлайн: персонални компютърни конфигурации и лаптопи“

В изпълнение на дейността е предвидено да бъде осигурена необходимата техника за работа на съдилищата изцяло онлайн с ЕИСС чрез закупуване и доставка на 3 000 броя персонални компютърни конфигурации за съдебните служители и 2 200 броя мобилни компютри (лаптопи) за съдиите. По дейността в проекта е предвиден финансов ресурс в общ размер на **4 784 800 лв., в т.ч.: - 2 697 000,00 лв.** за персонални компютърни конфигурации и **2 087 800,00 лв.** за мобилни компютри (лаптопи).

На 29.07.2024 г. по обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на съдилищата“ е сключен договор с изпълнител. Срокът за изпълнение на доставката/услугата е 90 дни, изпълнението на дейността е възможно да приключи към края на октомври 2024 г.

На 01.08.2024 г. по обществена поръчка с предмет „Доставка на мобилни компютри (лаптопи) за нуждите на съдилищата“ е сключен договор с изпълнител. Срокът за изпълнение на доставката/услугата е 90 дни, изпълнението на дейността е възможно да приключи през ноември 2024 г. "

Дейност 4 „Надграждане на центровете за данни във ВСС“

В изпълнение на дейността е предвидено надграждане на центровете за данни - доставката на хардуер и софтуер, които ще обезпечат необходимата инфраструктура за пълна дигитализация на съдебните производства и дела, включително и създаването на възможност за гражданите и бизнеса да достъпват и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн /в електронна форма/. Като резултат от надграждането ВСС ще разполага със съвременни два огледални центъра за данни и един архивен център. По дейността е предвиден финансов ресурс в общ размер на **12 940 940,00 лв. без ДДС или 15 529 128,00 лв. с ДДС**. На 22.12.2023 г. е сключен договор с изпълнител. Окончателното предаване и приемане на резултатите от изпълнението на предмета на договора е удостоверено с подписването на окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 12, ал. 2 от Договора от 11.06.2024 г., а окончателното плащане по договора е извършено на 16.08.2024 г.

Крайните резултати, които ще бъдат постигнати с реализирането на проекта са както следва:

- По Дейност 2: Внедрени в реална експлоатация надградени съществуващи функционалности и създадени нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата, и интеграция с нови системи. Внедрени в реална експлоатация модули в ЕИСС за централизирано разпределение и изцяло електронна обработка на заповедните дела, и за администриране на провежданите медиации по дела.
- По Дейност 3 : Доставени 3000 броя стационарни персонални компютри с монитори; Доставени 2200 броя мобилни компютри (лаптопи)
- По Дейност 4: Въведени в експлоатация 2 броя основни центрове за данни и 1 брой архивен център за данни.